UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E02 - Gestión Ágil

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

1. Enlace al Tablero de Control

El seguimiento de las actividades, asignación de responsables y control del ciclo de vida del desarrollo se gestionó mediante la plataforma Trello. El tablero se encuentra configurado con acceso público para la revisión del jurado evaluador:

Enlace de acceso: [KallpaCacao]

2. Metodología de Trabajo y Gestión Ágil

A continuación se describen las fases principales empleadas durante el desarrollo del proyecto:

- **Backlog & Requisitos:** Recopilación y priorización de historias de usuario y requerimientos funcionales.
- **Documentación & Ciclo de Vida:** Definición de arquitectura, diagramas y especificaciones técnicas para guiar el desarrollo.
- **En Desarrollo (Doing):** Implementación activa de las tareas asignadas en cada iteración.
- **Incidencia Hora 12:** Atención y resolución rápida de imprevistos críticos surgidos durante el proceso.
- **En Pruebas QA:** Validación, control de calidad y pruebas funcionales de las funcionalidades desarrolladas.
- **Terminado (Done + Commit + Prueba):** Integración final del código probado, validado y desplegado con éxito.

2.1 Clasificación de Etiquetas Cromáticas

De igual manera, se estableció un esquema de codificación por colores para categorizar la naturaleza y nivel de urgencia de los requerimientos, facilitando la identificación rápida de cuellos de botella.

- 🔴 **Etiqueta Roja (Prioridad Crítica / Bloqueante):** Asignada a las funcionalidades estructurales más complejas del sistema, como la persistencia de datos (Offline/Conectividad limitada) y la ficha comercial pública.
- 🟡 **Etiqueta Amarilla (Prioridad Media / Lógica de Negocio):** Utilizada para las tareas enfocadas en cálculos y reglas internas, como las alertas automáticas de merma y la visibilidad de costos unitarios.
- 🟢 **Etiqueta Verde (Prioridad Normal / Consultas):** Empleada para los módulos de visualización y consumo de datos, como la consulta de trazabilidad completa.
- 🟣 **Etiqueta Morada (Incidencia / Cambio de Alcance):** Etiqueta de uso exclusivo para aislar y priorizar las tareas derivadas del requerimiento sorpresa de la Hora 12 (Bloqueo y auditoría de lote).

3. Evidencias del Flujo de Trabajo

A continuación, se presentan las capturas de estado del tablero durante la ejecución del reto:




Figura 1. (Vista general del tablero Kanban evidenciando la distribución de Historias de Usuario, entregables y gestión de la incidencia de la Hora 12.)




Figura 2. (Captura detallada de la tarjeta asociada al requerimiento de la Hora 12 (módulo de bloqueo y auditoría de lote)